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Introduction :  

Comme le précédent rapport, les activités remarquables pour ce mois c’est 

principalement l’entretien des forages. Pour la potabilisation il est important de 

renforcer les appareils pour permettre aux nouveaux villages de bénéficier de cet 

avantage mais en mémé temps préparer le renouvellement du projet carbonsink. 

Dans le cadre de l’agriculture, les 9 périmètres ont déjà installés les cultures voir 

la partie agriculture du rapport. Pour l’énergie les activités sont en ralenti car il 

y’a seulement 3 villages qui fonctionne.                                  

I. Agriculture : 

Dans le domaine de l’agriculture on est dans la période d’installation des 

pépinières. On a installé toutes pépinières après avoir effectué le désherbage. 

 Pour le village de Ndawéne : on a installé en pépinière 2 pots d’oignon, 

un pot de tomate ainsi que 50kg de pomme de terre. Actuellement on a de 

très bonne levée. 

 Pour le village de Mbodjiéne : on a installé en pépinière 50g de poivron, 1 

pot de 500g d’oignon et 1 pot de 5g de tomate. 

 Pour le village de Louckouk Ndiaye : on a fait le semis direct du gombo 

500g, de la laitue et de la tomate 50g. 

 Pour le village de Dalakh, les pépinières sont déjà en face de repiquage on 

a installé de l’oignon, l’aubergine et le poivron. 

 Pour les villages de Gade Ndiass et Ndiass on a installé de la tomate, de la 

laitue et de l’oignon. 

 Pour le village de Thiar Thilor en dehors du citron en période de 

fructification on a installé de la pompe de terre. 

Dans l’ensemble pour le secteur agricole il n’y a pas de difficulté pour le 

démarrage de la campagne de contre saison froide. Le plus important c’est de 

finalisé rapidement le nouveau périmètre de bardial. 

En ce qui concerne les 2 nouveaux château d’eau en béton qu’on doit faire, il 

est prévu le démarrage des activités à partir du 15 décembre. 

 

II. Energie (Electrification) 

Malgré les problèmes sur l’énergie avec la réduction des villages bénéficiaires 

du projet (4 seulement). Il est important qu’on décide sur l’avenir des 



installations solaires parce qu’actuellement l’Etat est en train d’installer au 

niveau de la commune des lampadaires solaires sur les places publiques. Il est 

important de réfléchir pour changer le model d’intervention des photovoltaïque 

c’est-à-dire au lieu d’installer dans les villages ont installent dans les postes de 

santé  et les édifices publiques qui sont dans le besoins surtout pendant les 

coupures d’électricité.  

 
Nouveaux panneaux photovoltaïque installé par l’Etat du Sénégal à Mérina Dakhar 

 

 

 

 

 

 



 
                                 Entretien installation à Bardial par Mame Mor  

 

 

III. Hydraulique (Entretien des forages et Teste de chlore) 

Pour l’entretien hydraulique, l’ensemble des 9 forages installés par EPS 

fonctionnent très bien on n’a pas de problème avec le système hydraulique à 

l’exception du village de Louckouk Ndiaye où on a constaté la diminution du 

devis du forage est cela peut être un problème de la vétusté des panneaux mais 

aussi un manque d’entretien des pompes solaires, après il est recommandé de 

nettoyer les pompes tous les 2ans mais pour le village de louckouk le nettoyage 

de la pompe n’a jamais été fait. Il est important de contacter Bamba pour 

l’entretien des anciennes pompes pour les villages de Ndiakha, Dalakh, Thiar 

Thilor, Louckouk Ndiaye, Mbodjiéne et Ndiass.  En ce qui concerne les tests de 

chlore il y’a seulement 4 villages qui disposent de potabilisation (Dalakh, 

Ndiass, Mbodjiéne et Thiar Thilor), il y’a 3 nouveaux périmètres qui n’ont 

jamais disposés de système de potabilisation  qui sont : Ndawéne, Gade Ndiass 

et Keur Dao Gaye. Pour le village de Ndiakha et Louckouk Ndiaye dont les 

réservoirs ont été changés le système n’est pas encore été réinstallé.      

Il est important de chercher de nouveaux appareils pour les 10 périmètres enfin 

de bien préparer les nouveaux projets avec carbonsink.  

IV : Suivi des activités du Moulin 

Le moulin on a déjà installé le comité de gestion au niveau village composé de 5 

membres : la présidente, la secrétaire, la trésorière et les 2 commissaires aux 

comptes. Après concertation il est prévu de faire une réunion bilan au 5 de 



chaque mois. Le montant obtenu sera divisé en 3 parties : une partie pour la 

caisse de réparation, une partie pour la caisse du groupement des femmes et une 

partie pour le payement de la main d’œuvre. 

 


